

Số: 2453/QĐ-UBND

Kiến Tường, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc tạm ngưng đầu tư**  
**Công trình đường nội bộ Khu phố 4, Phường 2**  
**Hạng mục san nền và trải sỏi đỏ đường số 1, đường số 7, đường số 2, đường số 3, đường Phạm Ngọc Thạch nối dài**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*  
*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*  
*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*  
*Căn cứ Biên bản số 1112/BB-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thị xã Kiến Tường Họp trực UBND thị xã ngày 13/4/2020;*  
*Xét Tờ trình số 192/TTr.QLDA ngày 13/4/2020 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường về việc tạm ngưng đầu tư công trình đường nội bộ Khu phố 4, Phường 2, hạng mục san nền và trải sỏi đỏ đường số 1, đường số 7, đường số 2, đường số 3, đường Phạm Ngọc Thạch nối dài,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đồng ý cho tạm ngưng đầu tư công trình đường nội bộ Khu phố 4, Phường 2, hạng mục san nền và trải sỏi đỏ đường số 1, đường số 7, đường số 2, đường số 3, đường Phạm Ngọc Thạch nối dài, kể từ ngày hết hạn hợp đồng (ngày 15/01/2019) chờ giải phóng xong toàn bộ mặt bằng công trình.

Ngày khởi công: 15/8/2018.

Ngày hoàn thành: 15/01/2019.

Lý do tạm ngưng: Công trình được ký hợp đồng ngày 15/8/2018 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công được do chưa giải phóng được mặt bằng.

**Điều 2.** Giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã, đơn vị thi công, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận :**

- CT, PCT (kt) UBND/TX;
- Như Điều 3 (để thi hành);
- PCVP; NC (kt);
- Lưu: VT, BQLDA.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**



Số: 192/TTr.QLDA

Kiến Tường, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc tạm ngưng đầu tư

Công trình đường nội bộ Khu phố 4, Phường 2

Hạng mục san nền và trải sỏi đỏ đường số 1, đường số 7, đường số 2, đường số 3, đường Phạm Ngọc Thạch nội dài

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường nội bộ Khu phố 4, Phường 2, hạng mục san nền và trải sỏi đỏ đường số 1, đường số 7 ngày 13/10/2017 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhơn Phú lập, được Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng Đông Tây thẩm tra số 12/2017/KQTT ngày 20/10/2017;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường nội bộ Khu phố 4, Phường 2, hạng mục san nền và trải sỏi đỏ đường số 2, đường số 3, đường Phạm Ngọc Thạch nội dài số 58/TVCTAP-2017 ngày 13/10/2017 do Công ty Cổ phần Tư vấn công trình An Phước lập, được Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng Đông Tây thẩm tra số 13/2017/KQTT ngày 20/10/2017, được UBND thị xã Kiến Tường phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 3344/QĐ-UBND ngày 31/10/2017;

Căn cứ Biên bản số 1112/BB-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thị xã Kiến Tường họp trực UBND thị xã ngày 13/4/2020;

Căn cứ Hợp đồng thi công số 63/HĐ.QLDA ngày 15/8/2018 giữa Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Kiến Tường & Công ty TNHH MTV Thiên Phúc XD.

Ngày khởi công: 15/8/2018.

Ngày hoàn thành: 15/01/2019.

Lý do tạm ngưng: Công trình được ký hợp đồng ngày 15/8/2018 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công được do chưa giải phóng mặt bằng.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã kính trình UBND thị xã Kiến Tường xem xét cho tạm ngưng đầu tư công trình theo Biên bản số 1112/BB-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thị xã Kiến Tường chờ giải phóng xong toàn bộ mặt bằng công trình.

Rất mong được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Kiến Tường;
- Lưu.



Đặng Đình Liêm