

Số : 5742/QĐ-UBND

Kiến Tường, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  
Công trình Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Trị - kênh 364  
Địa điểm XD Xã Thạnh Trị – thị xã Kiến Tường**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 330/TTr-QLDA ngày 30/12/2019 của Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án công trình Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Trị - kênh 364,

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1.** Đồng ý cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án công trình Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Trị - kênh 364 từ năm 2018-2019 thành năm 2018-2020.

Lý do gia hạn: Do quá trình thi công vướng đường dây điện trung thế chờ thời gian cắt điện di dời đường dây điện nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

**Điều 2.** Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường có trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo đúng qui định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận :**

- CT, PCT (kt) UBND thị xã;
- Như Điều 3 (để thi hành);
- NC (kt);
- Lưu: VT, QLDA.



**Nguyễn Văn Vũ**

Số : 330/TTr.QLDA

Kiến Tường, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  
Công trình Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Trị - kênh 364  
Địa điểm XD Xã Thạnh Trị – thị xã Kiến Tường**

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Trị - Kênh 364;

Lý do gia hạn: Do quá trình thi công vướng đường dây điện trung thế chờ thời gian cắt điện di dời đường dây điện nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã kính trình Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường xem xét cho chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án công trình Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Trị - Kênh 364 từ năm 2018-2019 thành năm 2018-2020.

Rất mong được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường. /.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã Kiến Tường;
- Lưu.

**GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Dặng Đình Liêm**